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INTISARI 
Pelaksanaan pekerjaan suatu proyek membutuhkan tidak hanya sumber daya 
manusia yang handal, tetapi juga harus didukung dengan suatu manajemen yang 
baik. Perencanaan kegiatan proyek merupakan masalah yang sangat penting 
karena perencanaan merupakan dasar untuk proyek agar proyek yang 
dilaksanakan dapat selesai dengan waktu dan biaya yang optimal. Metode PERT 
dan CPM merupakan alat bantu manajemen yang berkaitan dengan perencanaan 
dan pengendalian biaya dan waktu pada suatu proyek. Kedua metode tersebut 
dapat diterapkan dalam melaksanakan proyek, sehingga semua pekerjaan dapat 
berjalan menurut rencana dan memberikan hasil yang lebih memuaskan. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi waktu dan biaya Proyek 
Pembangunan Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Dalam 
mencari kemungkinan tercapainya waktu proyek yang telah direncanakan dalam 
time schedulle dengan analisis menggunakan metode PERT dan menganalisis 
waktu dan biaya proyek melalui percepatan kegiatan dengan menggunakan CPM. 
Data yang digunakan adalah data Proyek Pembangunan Pasar Sarimalaha Kota 
Tidore Kepulauan. 
Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil yaitu bahwa 
kemungkinan proyek selesai sesuai dengan Time scedulle berdasarkan analisis 
dengan memakai metode PERT adalah sebesar 98,42%. Untuk analisis percepatan 
kegiatan dengan metode CPM didapatkan hasil yaitu bahwa pada proses 
percepatan terjadi percepatan maksimum pada saat proyek dapat dipercepat 
hingga 162,17 hari dari waktu rencana semula 170 hari dan biaya proyek naik 
menjadi Rp.8.857.795.386,00 dari rencana biaya sebelum dilakukan percepatan 
yaitu Rp.8.775.686.914,00. Dengan demikian terjadi pengurangan waktu proyek 
selama 7,83 hari dan kenaikkan biaya sebesar Rp.82.108.472,00 pada saat 
percepatan mencapai maksimum. 
 
 
 
Kata Kunci : Perencanaan, Time Schedulle, Metode PERT dan CPM, Proyek 
Pembangunan Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan, Maluku 
Utara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Implementation of a project work requires not only a reliable human resources, 
but also must be supported by a good management. Planning project activities is 
an issue that is very important because it is the basis for project planning in order 
to be able to finish the projects implemented with time and cost optimal. Method 
PERT and CPM is a management tool that is associated with the planning and 
control of costs and time on a project. Both of these methods can be applied in 
carrying out the project, so that all work can be run according to plan and provide 
more satisfactory results. 
 
The purpose of this study was to evaluate the time and cost Development 
Project Market Sarimalaha Tidore Islands, North Maluku. In searching for the 
possibility of achieving time a project that has been planned in the schedule with 
the analysis using PERT method  and analyze the time and cost of the project 
through the acceleration of activity using CPM method. The data used data is 
market development project Sarimalaha Tidore Islands.. 
 
From the research that has been carried out showed that that the possibility of 
the project is completed in accordance with the Time scedulle based analysis 
using PERT method amounted to 98.42%. For the analysis of acceleration events 
with CPM method showed that that the maximum acceleration of the process of 
acceleration occurs when the project can be accelerated up to 162,17 days from 
170 days when the original plan and the cost of the project rose to 
Rp.8.857.795.386,00 of plan costs prior to acceleration is Rp.8,775,686,914.00. 
Thus a reduction in project time for 7,83 days and increase the cost of 
Rp.82.108.472,00 at the time of reaching the maximum acceleration. 
 
Keywords: Planning, Time schedule, Method PERT and CPM, Market 
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